


ПРЕДЛАГАЕМАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

ТЕКУЩАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ВЕДЕТ К НЕОБХОДИМОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО И ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ



УСПЕШНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ ЗАВИСИТ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Организационная структура управления, обеспечивающая оперативность принятия решений
2. Вовлеченность первых лиц в процесс управления
3. Методология программно-целевого и проектного управления, апробированная на реальных программах и проектах
4. Компетентная проектная команда всесторонне оценивающая риски и проблемы проекта
5. Регулярный мониторинг позволяет выявлять и устранять текущие и потенциальные риски

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО УПРАВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОГРАММАМИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО УПРАВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Уровень 3 **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ**

Уровень 2 **ОПЕРАТИВНЫЙ**

Уровень 1 **СТРАТЕГИЧЕСКИЙ**

Выполнение мероприятий
(задач)

Критичные риски
и проблемы проектов (мероприятий)
Ключевые показатели проектов (мероприятий)

Критичные риски
и проблемы программ
Ключевые показатели программ

Мониторинг и контроль
на каждом этапе реализации
программы (проекта)

Формирование отчетов,
текущих статусов реализации
программ и проектов (мероприятий)

Формирование планов
мероприятий по управлению рисками
программ и проектов (мероприятий)

План-факт анализ хода
реализации программ
и проектов (мероприятий)

СВОЕВРЕМЕННАЯ ЭСКАЛАЦИЯ ВОПРОСОВ НА УРОВЕНЬ РУКОВОДСТВА МИНИСТЕРСТВА