

«18» июля 2014г.

№3

ПРОТОКОЛ

заседания Экспертного совета по проектному управлению при Автономной
Некоммерческой Организации «Научно-Исследовательский Институт по
Корпоративному и Проектному Управлению»

Повестка заседания:

1. Рассмотрение статуса выполнения поручений предыдущего заседания Экспертного совета.
2. Рассмотрение методологии управления программами.
3. Разное.

ОТМЕТИЛИ:

По первому вопросу

- 1.1 Участники заседания Экспертного совета по проектному управлению отметили выполнение поручений Протокола №2 Экспертного совета по проектному управлению от 02.06.2014.

По второму вопросу

- 2.1 В ходе заседания Экспертного совета заслушан доклад Заместителя председателя Экспертного совета по проектному управлению о разработанной типовой методологии управления программой в составе:
 - Типовой Устав управления программой;
 - Альбом схем процессов управления программой;
 - Альбом шаблонов документов управления программой.

По третьему вопросу

- 3.1 В ходе проведения Экспертного совета по проектному управлению участниками совещания были сформированы рекомендации по разработке дополнительной документации в части методологии управления проектами и управления программами (согласно пункту 3.1 «РЕШИЛИ»).

РЕШИЛИ:


По второму вопросу

- 2.1 Участники заседания Экспертного совета по проектному управлению согласовали типовую методологию управления программой в составе:
 - Типовой Устав управления программой;
 - Альбом схем процессов управления программой;
 - Альбом шаблонов документов управления программой.

По третьему вопросу

- 3.1 Экспертной группе по проектному управлению в срок до 15.08.2014 разработать типовой паспорт документации проектного управления.
- 3.2 Экспертной группе по проектному управлению в срок до 15.08.2014 разработать глоссарий терминов и определений проектного управления.

Председатель Экспертного совета
по проектному управлению



Н.Л. Персод

Ответственный секретарь Экспертного
совета по проектному управлению



Р.А. Семов