

«01» апреля 2014г.

№1

ПРОТОКОЛ

заседания Экспертного совета по проектному управлению при Автономной Некоммерческой Организации «Научно-Исследовательский Институт по Корпоративному и Проектному Управлению»

Повестка заседания:

1. Общая информация: цели и задачи Экспертного совета.
2. Рассмотрение инструментов проведения мониторинга реализации инвестиционных проектов.

Решили:

По первому вопросу

1. Информация принята к сведению.


По второму вопросу

2.1. Экспертной группе по проектному управлению в срок до 20.05.2014г. разработать методику проведения комплексного план-факт анализа хода реализации проекта.


2.2. Членам Экспертного совета по проектному управлению обеспечить согласование методики проведения комплексного план-факт анализа хода реализации проекта в срок до 02.06.2014 г.

Председатель Экспертного совета
по проектному управлению

Ответственный секретарь Экспертного
совета по проектному управлению



Н.Л. Персод



Р.А. Семов