

Уважаемые коллеги!



В последние годы руководство Российской Федерации и крупных компаний уделяет все большее внимание контролю над инвестициями в крупные проекты, стараясь повысить эффективность вложений и максимально снизить риск нецелевого расходования выделенных средств. В этих условиях особую актуальность приобретает развитие компетенции и формирование экспертизы в области проектного и программного управления, как в структурах государственной власти, так и в коммерческих структурах.

Однако большинство существующих механизмов контроля позволяет оценить лишь итоговый результат, лишая контролирующие органы возможности повлиять на развитие проекта. В то время как регулярный мониторинг процесса и своевременное вмешательство могут не только значительно сократить сроки выполнения проекта, но и уменьшить его итоговую стоимость.

На сегодняшний день существуют как зарубежные, так и российские методики корпоративного и проектного управления, уже доказавшие свою эффективность в различных сферах бизнеса. Можно с уверенностью сказать, что использование этих методик, адаптированных к условиям крупномасштабных государственных программ и проектов, позволит повысить их эффективность за счет возможности своевременной оценки, экспертизы и корректировки.

С целью повышения эффективности проектного управления в России был основан Научно-исследовательский институт корпоративного и проектного управления.

Основная задача Института — создание отечественной школы и практики корпоративного и проектного управления путем объединения уникального советского опыта, интеграции его с лучшими мировыми практиками и адаптации к современным требованиям и реалиям.

В работе Института используются инструменты и методики повышения эффективности управления проектами, в том числе системы мониторинга крупномасштабных проектов и оценки эффективности механизмов их управления, система оценки плановых и фактических показателей выполнения этапов работ, система управления рисками и проблемными ситуациями.

Мы уверены, что знания и опыт экспертов НИИ КПУ помогут повысить эффективность системы управления крупномасштабными проектами и программами, позволив не только корректно планировать бюджеты, но и своевременно принимать меры по минимизации рисков, вносить коррективы для достижения изначально поставленных целей.

Э. Ш. Джураев,
Председатель Наблюдательного совета
НИИ КПУ