



# ЦЕНТР Управления проектами ГЧП

## Предпосылки:

- Отсутствие сформированной законодательной базы на принципах ГЧП.
- Отсутствие механизмов стимулирования роста проектов на принципах ГЧП.
- Высокие требования к Инвесторам проектов на принципах ГЧП.
- Отсутствие подхода демонстрации инвестиционной привлекательности проектов для потенциальных Инвесторов.
- Отсутствие профессионального сообщества как модераторов между государством и бизнесом.
- Отсутствие компетенции управления проектами на принципах ГЧП.
- Отсутствие нормативной базы управления проектами на принципах ГЧП, в том числе:
  - Долгосрочное планирование проектов.
  - Отсутствие единых подходов в подготовке проектов.
  - Отсутствие инструментария управления реализацией проектов.
  - Сложность процесса управления рисками проектов.
  - Отсутствие гарантий качества реализации проектов на принципах ГЧП от инициации до сопровождения.

## Заинтересованные структуры:

- Федеральные и региональные органы государственной власти.
- Инвесторы (крупные компании и банки).
- Другие участники реализации проектов на принципах ГЧП.

## Цели:

- Создание нормативно-регламентной базы **управления проектами на принципах ГЧП и применение ее на практике.**
- Развитие компетенции управления проектами на принципах ГЧП.
- Формирование принципов стимулирования социальной ответственности в рамках реализации проектов на принципах ГЧП.

## Задачи:

- Разработка типовой методологии управления проектами на принципах ГЧП.
- Построение системы управления проектами на принципах ГЧП.
- Разработка инструментария управления проектами на принципах ГЧП.
- Формирование методических рекомендаций по управлению проектами на принципах ГЧП.
- Разработка методологических рекомендаций по передаче опыта управления проектами на принципах ГЧП.

# Предложения

## в рамках работы по проектам ГЧП

### Предложения:

#### Старт проекта ГЧП

1. Проектная организационная структура.
2. Регламент взаимодействия участников.
3. Устав проекта.
4. Модель бизнес-процесса.
5. Альбом отчетных форм.
6. Положение о комитете по мониторингу.
7. Положение об управляющем совете.
8. Положение об оперативном совете.
9. Положение о разделении рисков.
10. Положение об управлении рисками.
11. Методика план-факт анализа.
12. Положение об организации рабочих групп.
13. Положение о разрешении конфликтных ситуаций.
14. Обучение для оперативного уровня.
15. Обучение для тактического уровня.
16. Обучение для стратегического уровня .

#### Сопровождение проекта ГЧП

Проведение ежеквартального мониторинга, формирование предложений по минимизации рисков.

#### Управление проектом ГЧП

Эксперт полностью выделен на проект, постоянно общается с командой, еженедельные отчеты, управление рисками, рекомендации.

#### Time&Material (отплата фактического задействования эксперта в соответствии со ставками)

Конкретные задачи и сроки участия эксперта в проекте обговариваются за 2 мес.