


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ до 2020 года

WWW.NII-KPU.RU

НИИ КОРПОРАТИВНОГО
И ПРОЕКТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ



ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ

Анализ документации проекта
Сбор информации
Анализ контрольных списков
Анализ допущений проекта
Формирование диаграмм и карточки рисков



АНАЛИЗ РИСКОВ

Вероятность возникновения риска
Степени влияния
Устойчивость проекта к риску
Расстановка приоритетов рисков
Количественный анализ



ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАГИРОВАНИЯ

Выявление ответственных лиц
Стратегии реагирования
Общая стратегия реагирования на угрозы и благоприятные возможности
Мероприятия по реализации



МОНИТОРИНГ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Пересмотр рисков
Выявление новых рисков
Отслеживание и наблюдение уже возникших
Аудит рисков
Проведение совещаний по текущему состоянию



ОТЧЕТНОСТЬ

Отчет о ходе реализации проектов
Еженедельный отчет о статусе
Отчет о выполнении задач
Схемы

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ до 2020 ГОДА

WWW.NII-KPU.RU

НИИ КОРПОРАТИВНОГО
И ПРОЕКТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

УРОВНИ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ОПЕРАЦИОННЫЙ



Выполнение задач
Промежуточные результаты

ОПЕРАТИВНЫЙ



Критичные риски и проблемы
Ключевые показатели проектов
(мероприятий)

ТАКТИЧЕСКИЙ



Критичные риски и проблемы
Ключевые показатели подпрограмм

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ



Критичные риски и проблемы
Ключевые показатели программы

МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ МОНИТОРИНГА



Подрядные организации



Государственный совет Республики Крым
Администрация г. Севастополя
Региональные органы исполнительной власти
Органы местного самоуправления



Министерство РФ по делам Крыма



Государственная комиссия по вопросам
социально-экономического развития
Республики Крым и г. Севастополя
Постоянный представитель
Республики Крым при Президенте РФ

РЕГУЛЯРНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И ОТЧЕТНОСТЬ



ЕЖЕДНЕВНО
Отчет о выполнении задачи



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
Отчет о статусе проекта
(мероприятия)



ЕЖЕМЕСЯЧНО
Отчет о ходе реализации
крупномасштабного проекта



ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
Отчет о статусе реализации
портфеля проектов

Применение регулярного мониторинга проекта и своевременное реагирование на проблемные ситуации позволят не только соблюсти сроки выполнения проекта, но и способствует сохранению объемов инвестиционного бюджета в запланированных рамках